

Протокол № 2/

заседания проектного комитета по стратегическому развитию и проектам
(программам) администрации города Орска

от 18.01.2019 г.

Председательствующий: Исаев Юрий Викторович – первый заместитель главы города Орска, заместитель председателя проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам).

Секретарь: Баталова Наталья Анатольевна – главный специалист отдела по перспективному развитию администрации города Орска.

Присутствующие:

- В.А. Доль** - заместитель главы города по вопросам организации учета и контроля;
- Е.Р. Аширова** - начальник управления экономики администрации города;
- О.В. Тигашова** - начальник управления потребительского рынка администрации города;
- С.С. Курманчук** - заместитель начальника юридического управления администрации города;
- Д.В. Задков** - руководитель Октябрьского района в городе;
- Е.В. Новиков** - руководитель Советского района в городе;
- Е.Г. Колядина** - руководитель Ленинского района в городе;
- В.Н. Богданцев** - начальник финансового управления администрации города;
- Л.В. Шувалова** - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства по жилью и благоустройству;
- В.В. Стецура** - начальник отдела по перспективному развитию администрации города;
- К.Ю. Миркина** - главный специалист отдела по перспективному развитию администрации города;
- Е.Н. Абрамова** - начальник управления по связям с общественностью администрации города;
- Е.А. Андреев** - председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации города;
- И.Ю. Отокина** - начальник отдела культуры администрации города.

Повестка дня:

1. Утверждение паспорта и сводного плана проекта «Формирование современной городской среды в 2019 году на территории муниципального образования «Город Орск» (докладчик В.В. Стецура).
2. Одобрение итоговых отчетов о реализации проектов:
 - «Формирование современной городской среды в 2018 году на территории муниципального образования «Город Орск»;
 - «Обустройство спортивно-игровой площадки с элементами тренажера в п. Мирный в 2018 году»;
 - «Обустройство детской игровой площадки в с. Ора»;
 - «Обустройство хоккейного корта в с. Тукай в 2018 году».

Выступили:

Исаев Ю.В.: поприветствовал присутствующих. Озвучил повестку заседания. Замечаний и дополнений от членов проектного комитета по повестке не поступило. Предложил перейти к первому вопросу.

Предоставил слово для доклада В.В. Стецуре.

По первому вопросу:

Стецура В.В.: Озвучила, что по итогам рассмотрения проекта на последнем заседании проектного комитета в декабре 2018 г. в проектный офис поступили замечания и дополнения в паспорт и сводный план проекта «Формирование современной городской среды в 2019 году на территории МО «Город Орск» от членов проектного комитета и исполнителей по проекту.

В результате предварительного согласования паспорта и сводного плана проекта были представлены следующие замечания:

1. От управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города:
 - В паспорте и сводном плане проекта по направлению «Благоустройство общественных территорий на 2019 год» исключить п. 3 «Разработка сметной документации на дизайн-проект» и п. 4 «Прохождение экспертизы сметной документации на дизайн-проект»;
 - По направлению «Благоустройство дворовых территорий на 2019 год» в пункте 7 «Прохождение государственных экспертиз сметной документации, разработка проекта» исключить слова «разработка проекта» и срок достижения этапа соответственно.
 - Периодичность отчетности по проекту заменить с «ежедекадно» на «ежемесячно».
2. От финансового управления:
 - По направлению «Благоустройство общественных территорий на 2019 год» изменить сроки реализации этапа по п. 8 «Заключение соглашения с Оренбургской областью на предоставление субсидии на реализацию проекта» с периодом реализации с 09.01.2019 г. по 01.03.2019 г.,

- Внести в раздел 5 «Бюджет проекта» паспорт и в раздел 2 «план финансового обеспечения проекта» сводный план проекта информацию по финансированию согласно полученного уведомления от Министерства финансов Оренбургской области.

- Добавить в графу «ответственные исполнители» И.Ю. Отокину.

- По направлению «Благоустройство дворовых территорий на 2019 год»:

1) изменить срок реализации этапа п. 3 «Заключение соглашений о предоставлении в 2019 году из бюджета города Орска грантов в форме субсидий лицам, осуществляющим управление и (или) обслуживание МКД» на период до 01.02.2019 г.;

2) дополнить этап «Перечисление денежных средств заинтересованными лицами».

3. Проектным офисом совместно с комитетом архитектуры и градостроительства скорректированы сроки по направлению: «Благоустройство общественных территорий» на 2019г. в части реализации 3,4,5 и 7 этапов.

4. Проект дополнен новым этапом (мероприятием) «Оформление правоустанавливающих документов на землю» с ответственными исполнителями мероприятий (А.Н.Ширманова, Е.А. Андреев) и сроками реализации с 09.01.2019 г. по 01.02.2019 г.

5. Отделом культуры внесены изменения по контрольному сроку этапа «Заключение договора с подрядной-проектной организацией для разработки дизайн проекта благоустройства общественной территории» - 18.02.2019 г.

Указанные замечания были учтены и внесены проектным офисом в итоговые варианты паспорта и сводного плана проекта, которые предлагаются для утверждения.

Исаев Ю.В.: Поинтересовался имеются ли у членов проектного комитета дополнения и замечания по данному вопросу?

Вопросов, дополнений и замечаний не поступило.

Предложил проголосовать за утверждение паспорта и сводного плана проекта «Формирование современной городской среды в 2019 году на территории МО «Город Орск».

Принято единогласно.

Предложил перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня. Предоставил слово Стецуре В.В.

По второму вопросу:

Стецур В.В.: Пояснила, что согласно утвержденным методическим рекомендация по итогам реализации проектов руководители проектов подготавливают отчет об их реализации для дальнейшего их согласования членами проектного комитета с целью оценки деятельности работы проектной команды, изучения опыта реализации проекта по управлению рисками и решения, возникающих в ходе реализации проекта, проблемам, а также выработки рекомендаций.

По итогам 2018 года руководителями 4-х реализованных проектов были подготовлены отчеты и представлены на рассмотрение в проектный офис, которые были направлены членам проектного комитета для предварительного ознакомления и согласования.

В результате предварительного согласования итоговых отчетов по реализации проектов в проектный офис были направлены следующие замечания:

1. По проекту «Обустройство спортивно-игровой площадки с элементами тренажера в п. Мирный в 2018 году» были направлены замечания от управления экономики в части:

- изменения (уточнения) формулировок проблем, недостатков, рисков, особенностей в разделе 5. «Обобщенный опыт (извлеченные уроки)»;
- исправления технического характера в таблице раздела 3. «Отчет об исполнении бюджета проекта» по заполненным графам.

Все замечания были учтены, недочеты исправлены.

Исаев Ю.В.: Поинтересовался имеются ли у членов проектного комитета дополнения и замечания по данному отчету?

Вопросов, дополнений и замечаний не поступило.

Предложил одобрить итоговый отчет по реализации проекта «Обустройство спортивно-игровой площадки с элементами тренажера в п. Мирный в 2018 году».

Принято единогласно.

Стецура В.В.:

2. В результате предварительного согласования итогового отчета по реализации проекта «Обустройство хоккейного корта в с. Тукай в 2018 году» в проектный офис были направлены следующие замечания от управления экономики и финансового управления:

- изменить формулировки проблем, недостатков, рисков, особенностей в разделе «Обобщенный опыт (извлеченные уроки)»;
- внести исправления технического характера в таблице раздела 3. «Отчет об исполнении бюджета проекта» по заполнению граф;
- внести изменения в таблицу раздела 3. «Отчет об исполнении бюджета проекта» плановые значения бюджета городского округа и плановую итоговую сумму с учетом фактического исполнения.

Все замечания были учтены, недочеты исправлены.

Исаев Ю.В.: Поинтересовался имеются ли у членов проектного комитета дополнения и замечания по данному отчету?

Вопросов, дополнений и замечаний не поступило.

Предложил одобрить итоговый отчет по реализации проекта «Обустройство хоккейного корта в с. Тукай в 2018 году».

Возражений не поступило. Принято единогласно.

Стецура В.В.:

3. В результате предварительного согласования итогового отчета по реализации проекта «Обустройство детской игровой площадки в с. Ора» в проектный офис были направлены следующие замечания от управления экономики:

- внести исправления технического характера в таблице раздела 3. «Отчет об исполнении бюджета проекта» по заполнению граф.

Замечания были учтены, недочеты исправлены.

Исаев Ю.В.: Поинтересовался имеются ли у членов проектного комитета дополнения и замечания по данному отчету?

Вопросов, дополнений и замечаний не поступило.

Предложил одобрить итоговый отчет по реализации проекта «Обустройство хоккейного корта в с. Тукай в 2018 году».

Принято единогласно.

Стецура В.В.:

4. В результате предварительного согласования итогового отчета по реализации проекта «Формирование современной городской среды в 2018 году на территории МО «Город Орск» в проектный офис замечаний и предложений не поступило.

Исаев Ю.В.:

Поинтересовался имеются ли у членов проектного комитета дополнения и замечания по данному отчету?

Предложил одобрить итоговый отчет по реализации проекта «Формирование современной городской среды в 2018 году на территории МО «Город Орск».

Вопросов, дополнений и замечаний не поступило.

Принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить паспорт и сводный план проекта «Формирование современной городской среды в 2019 году на территории МО «Город Орск», а также внести проект в реестр проектов МО «Город Орск»;

2. Одобрить итоговые отчеты о реализации следующих проектов:

- «Формирование современной городской среды в 2018 году на территории муниципального образования «Город Орск»;

- «Обустройство спортивно-игровой площадки с элементами тренажера в п. Мирный в 2018 году»;

- «Обустройство детской игровой площадки в с. Ора»;

- «Обустройство хоккейного корта в с. Тукай в 2018 году».

Председательствующий:

Исаев Ю.В.

Секретарь:

Баталова Н.А.

