

Протокол № 27

заседания проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам) администрации города Орска

от 17.06.2020 г.

Председательствующий: Аширова Елена Раифовна – заместитель главы города по стратегическому планированию и развитию малого и среднего бизнеса, заместитель председателя проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам).

Секретарь: Зюляева Елена Александровна – главный специалист отдела по перспективному развитию администрации города Орска.

Присутствующие:

Заседание проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 17.06.2020 г. проводилось в заочной форме путем письменного опроса членов проектного комитета в соответствии с п. 1.1. Приложения № 2 к постановлению администрации города Орска № 7258-п от 28.12.2017 г. «Об организации проектной деятельности в администрации города Орска».

Повестка заседания:

1. О ходе реализации региональных проектов на территории муниципального образования «Город Орск» по состоянию на 20 мая 2020 г.
2. О ходе реализации приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году».

Выступили:

16 июня 2020 г. членам проектного комитета была направлена телефонограмма о проведении 17 июня 2020 года заседания проектного комитета в заочной форме путем письменного опроса с приложением информации по вопросам № 1, 2, указанным в повестке для ознакомления и принятия решения.

Информация по вопросу 1 повестки заседания:

1. На основании информации, представленной отраслевыми (функциональными) органами администрации, ответственными за реализацию региональных проектов на территории муниципального образования «Город Орск» в соответствии с постановлением администрации г. Орска № 2456-п от 20.06.2019 г., по запросу проектного офиса (письмо №127/26вн от 19.05.2020г.), был сформирован отчетный материал о достижении установленных показателей и реализации запланированных мероприятий региональных проектов на территории МО «Город Орск» по состоянию на 20.05.2020 г.

По результатам ознакомления с отчетными материалами в ходе проведения заседания проектного комитета (в заочной форме) членами проектного комитета были даны следующие замечания/дополнения/корректировки:

1.1. Управлением потребительского рынка: представлена корректировка пояснения к показателю «Количество выданных микрозаймов субъектам МСП, единица» регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (приложение № 1 к телефонограмме № 59/8вн от

16.06.2020 г.), пояснение читать в следующей редакции: «В условиях распространения коронавирусной инфекции Банком России утверждены меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, в рамках принятых мер часть субъектов МСП воспользовались наиболее выгодными условиями, а часть субъектов опасаются в сложной экономической ситуации вступать в кредитные отношения с банками».

1.2. Отделом культуры администрации г. Орска: представлено дополнение по проекту «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») – 08.06.2020 г. подписан универсально-передаточный акт № 29 от 08.06.2020 г. и акт приема-передачи товара и монтажа от 08.06.2020 г. Мероприятие по созданию виртуального концертного зала завершено, показатель достигнут.

1.3. Комитетом по делам молодежи администрации г. Орска: представлена корректировка пояснений по мероприятиям, проводимым в рамках регионального проекта «Социальная активность»: из 18 мероприятий – 16 находятся на стадии реализации, 2 реализованы:

- 25.02.2020 г. проведено заседание координационного совета по вопросам добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Город Орск»;

- в целях популяризации добровольчества (волонтерства) была проведена информационная и рекламная кампании, в том числе в сети «Интернет». За период с 1 января по 20 мая 2020г. размещено 155 записей о добровольческой деятельности в СМИ и социальных сетях, охват населения составил 96 322 человека (показатель регионального проекта – не менее 50 000 просмотров в год).

1.4. Управлением социальной политики администрации г. Орска: представлена корректировка пояснения к показателю «Охват граждан старше трудоспособного возраста, профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (приложение № 1 к телефонограмме № 59/8вн от 16.06.2020 г.), по информации МЗО Оренбургской области фактическое значение указанного показателя в 2019 году составил 31,5%, исключить из пояснения к показателю «В 2019 году данный показатель не был достигнут».

По результатам рассмотрения первого вопроса членам проектного комитета было предложено:

1) принять информацию о ходе реализации региональных проектов на территории муниципального образования «Город Орск» по состоянию на 20.05.2020 г. к сведению с учетом представленных дополнений и корректировок.

24 члена проектного комитета направили в проектный офис письменные решения по указанному вопросу, из них 23 члена проектного комитета проголосовали: «за» принятие информации к сведению, 1 член проектного комитета воздержался;

2) поручить заместителям главы города, ответственным за реализацию региональных проектов (в соответствии с постановлением администрации г. Орска № 2456-п от 20.06.2019 г. с учетом внесенных изменений и дополнений), усилить контроль за ходом реализации региональных проектов, по которым имеется риск не достижения установленных показателей и не выполнения запланированных мероприятий.

24 члена проектного комитета направили в проектный офис письменные решения по указанному вопросу, из них 23 члена проектного комитета проголосовали: «за» поручение заместителям главы города усилить контроль над ходом реализации региональных проектов, 1 член проектного комитета воздержался.

Информация по вопросу 2 повестки заседания:

1. Заседанием проектного комитета (протокол № 26 от 02.03.2020 г.) был утвержден паспорт и сводный план приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году». По состоянию на 15 июня 2020 г. достигнуты 12 контрольных точек из 14 утвержденных – завершен капитальный ремонт клуба в пос. Мирный, подписан акт принятых работ, сформирована и направлена в Министерство культуры Оренбургской области заявка на финансирование.

По результатам рассмотрения промежуточного отчета о реализации приоритетного проекта в ходе заседания проектного комитета (в заочной форме) замечаний, предложений от членов комитета не поступило.

По результатам рассмотрения второго вопроса членам проектного комитета было предложено принять промежуточный отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году».

24 члена проектного комитета направили в проектный офис письменные решения по указанному вопросу, из них 23 члена проектного комитета проголосовали: «за» поручение заместителям главы города усилить контроль над ходом реализации региональных проектов, 1 член проектного комитета воздержался.

Решили:

В результате проведения письменного опроса членов проектного комитета:

1. Принять информацию о ходе реализации региональных проектов на территории муниципального образования «Город Орск» к сведению.

2. Заместителям главы города, ответственным за реализацию региональных проектов, усилить контроль за ходом реализации региональных проектов, по которым имеется риск не достижения установленных показателей и не выполнения отдельных мероприятий.

3. Принять к сведению промежуточный отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 г.».

Председательствующий:



Аширова Е.Р.

Секретарь:



Зюляева Е.А.