

Протокол № 24

заседания проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам)
администрации города Орска

от 07.11.2019 г.

Председательствующий: Аниськов Дмитрий Викторович – первый заместитель главы города Орска, заместитель председателя проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам).

Секретарь: Зюляева Елена Александровна – главный специалист отдела по перспективному развитию администрации города Орска.

Присутствующие:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| Е.В. Новиков | - | заместитель главы города – руководитель аппарата администрации города; |
| Е.А. Свиненкова | - | заместитель главы города по финансово-экономической политике; |
| Л.Ю. Хальченко | - | заместитель главы города по социальной политике; |
| С.А. Щербань | - | заместитель главы города по муниципальному хозяйству; |
| С.С. Курманчук | - | заместитель начальника юридического управления администрации города; |
| Л.В. Шувалова | - | заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства по жилью и благоустройству; |
| Е.А. Андреев | - | председатель комитета архитектуры и градостроительства; |
| Л.В. Вязикова | - | начальник отдела по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса управления потребительского рынка; |
| Е.Н. Новикова | - | первый заместитель начальника финансового управления администрации города; |
| Е.А. Бастина | - | начальник управления по связям с общественностью; |
| К.И. Яшин | - | начальник отдела анализа и прогнозирования управления экономики администрации города; |
| В.В. Стецура | - | начальник отдела по перспективному развитию администрации города; |
| А.Г. Челнаков | - | заместитель руководителя Ленинского района в городе; |
| Н.А. Середина | - | заместитель руководителя Советского района в городе; |
| Д.В. Задков | - | руководитель Октябрьского района в городе; |
| Ф.В. Плахотный | - | начальник отдела капитального строительства администрации города; |

М.Н. Кильдишова	-	заместитель начальника управления социальной политики администрации города;
С.В. Маслова	-	и.о. начальника управления образования администрации города;
И.М. Нестерова	-	заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города;
И.Ю. Отокина	-	начальник отдела культуры администрации города;

Повестка дня:

1. О внесении изменений в региональные проекты (докладчик В.В. Стецура).
2. О внесении изменений в приоритетный проект «Формирование современной городской среды в 2019 г. на территории муниципального образования «Город Орск».
3. О ходе реализации региональных проектов на муниципальном уровне по состоянию на 01 ноября 2019 г.

Выступили:

Аниськов Д.В.: поприветствовал присутствующих. Огласил повестку заседания.

Вопросов и предложений по повестке от присутствующих не поступило.

Озвучил, что в рамках заседания необходимо проанализировать ход реализации всех региональных проектов на территории муниципального образования «Город Орск» с учетом внесения изменений в региональные проекты, выявить проблемы, связанные с достижением установленных показателей, а также утвердить изменения в приоритетном проекте «Формирование современной городской среды в 2019 г. на территории муниципального образования «Город Орск». Предложил перейти к первому вопросу. Предоставил слово секретарю проектного офиса - В.В. Стецуре.

Стецура В.В.: Озвучила, что на основании Указа Губернатора Оренбургской области от 30 августа 2019 г. № 409-ук были внесены изменения в наименования региональных проектов и лиц, ответственных за достижение целей и целевых показателей на уровне региона. В связи с этим поэтапно были внесены изменения в паспорта региональных проектов, утвержденных ранее, включая планы мероприятий и показатели, которые были приведены в соответствие с данными, внесенными в систему «Электронный бюджет» на федеральном уровне. Сообщила присутствующим, что актуализированные паспорта проектов размещены на официальном сайте Правительства Оренбургской области, в разделе Проектный офис/ вкладка Национальные проекты/ Региональные проекты Оренбургской области. Озвучила, что во избежание использования в итоговом отчете неактуальной информации, руководителям органов администрации, ответственным за реализацию региональных проектов на территории г. Орска, необходимо совместно с курирующими министерствами откорректировать мероприятия с контрольными точками и показатели, реализуемые на муниципальном уровне.

Аниськов Д.В.: Поинтересовался, имеются ли у членов проектного комитета вопросы к докладчику или дополнения.

Новиков Е.В.: Обратил внимание присутствующих на то, что необходимо усилить работу по освещению в СМИ хода реализации региональных проектов на территории г. Орска. Озвучил, что количество новостей о ходе реализации региональных проектов влияет на рейтинг муниципального образования. Поручил органам администрации, ответственным за реализацию региональных проектов, еженедельно до 13.00 ч. по пятницам предоставлять в

управление по связям с общественностью информацию по мероприятиям, проводимым в рамках реализации региональных проектов. Информацию в формате новости размещать в папке обмена/управление по связям с общественностью/национальные проекты.

Аниськов Д.В.: Предложил перейти ко второму вопросу. Предоставил слово секретарю проектного офиса - В.В. Стецуре.

Стецура В.В.: Сообщила, что в октябре в проектный офис администрации города поступил на согласование запрос на изменение в приоритетный проект «Формирование современной городской среды в 2019 г. на территории муниципального образования «Город Орск». Озвучила, что основаниями для внесения изменений послужили: решение заседания общественной комиссии, кадровые изменения руководящего состава и кадрового состава органов администрации города. Сообщила, что предлагается внести изменения в части контрольных точек отдельных итоговых мероприятий, куратора проекта, заказчика, состава рабочих органов и исполнителей проекта, а также внести уточнения в бюджет проекта.

Предоставила слово заместителю начальника УЖКХ по жилью и благоустройству Л.В. Шуваловой.

Шувалова Л.В.: Сообщила, что в процессе реализации приоритетного проекта возникла необходимость увеличения суммы расходов на реализацию проекта с 73 947,0 тыс. руб. до 79 849,96 тыс. руб. (откорректирована с учетом сумм, выделенных из местного бюджета на осуществление строительного контроля). Озвучила, что необходимо также внести изменения в показатели по площади и доле благоустроенных дворовых территорий, которые были скорректированы с учетом фактически выделенных финансовых средств из областного и местного бюджета, и в команду реализации проекта: заказчика, куратора и исполнителей проекта. Предложила внести корректировки в III раздел паспорта проекта «Этапы и контрольные точки», «Этапы реализации проекта по функциональному направлению: «Благоустройство дворовых территорий на 2019 г.» в части переноса контрольных точек «Выполнение работ подрядными организациями» и «Прием работ с участием заинтересованных лиц» с 01.09.2019 г. на 30.11.2019 г. на основании заключенного дополнительного соглашения в связи с переносом сроков поставки и установки игрового оборудования. Аналогичные изменения внесены в сводный план проекта.

Аниськов Д.В.: Попросил членов проектного комитета высказать свои замечания, предложения, задать вопросы к докладчику по озвученным изменениям.

Новикова Е.Н.: Попросила уточнить единицы измерения суммы расходов на реализацию проекта, указанных в запросе.

Шувалова Л.В.: Пояснила, что сумма расходов указана в млн. рублей, техническая ошибка в запросе на изменений будет исправлена.

Аниськов Д.В.: Попросил членов проектного комитета высказать свое мнение относительно вносимых изменений. Возражений не поступило.

Предложил принять внесенный на рассмотрение проект изменений за основу с внесением уточнений и корректировок, связанных с техническими ошибками. Попросил членов проектного комитета проголосовать за указанное предложение.

Принято единогласно.

Предложил перейти к третьему вопросу.

Сообщил, что по некоторым региональным проектам, реализуемым на территории города, таким как «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов МСП», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»,

«Обеспечение качественно нового развития инфраструктуры культуры «Культурная среда», «Формирование комфортной городской среды», имеется риск недостижения установленных показателей. Попросил руководителей органов администрации пояснить сложившуюся ситуацию.

Вязикова Л.В.: Пояснила, что работа по достижению показателей в рамках проектов «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов МСП», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» ведется на постоянной основе. Однако, при оформлении микрозаймов предприниматели сталкиваются с проблемой нехватки залоговых обязательств, предоставляемых банком, существуют также проблемы по налоговым сборам. Что касается показателя по выведению субъектов МСП на экспорт - отделом разработана форма направления в центр поддержки экспорта для получения услуг, на сегодняшний день с одним субъектом МСП уже заключено соглашение, 3 заявки находятся на рассмотрении, 5 субъектов МСП направлены в Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов. Однако, показатель по выведению субъектов МСП на экспорт во многом зависит от работы центра поддержки экспорта, а именно, каким образом после направления к ним субъектов МСП происходит рассмотрение форм поддержки, консультация субъектов и заключены ли в итоге соглашения. Относительно показателя по вовлечению субъектов МСП в сельскохозяйственную деятельность пояснила, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в последнее время (засуха, неурожай), желающие заняться предпринимательской деятельностью в области сельского хозяйства на данный момент отсутствуют.

Аниськов Д.В.: Поручил Вязиковой Л.В. до 11 ноября 2019 г. проанализировать, с какими проблемами сталкиваются субъекты МСП при их направлении в Центр поддержки экспорта Оренбургской области, подготовить соответствующий запрос в Министерство экономического развития Оренбургской области и подготовить предложения по достижению всех указанных выше показателей.

Предоставил слово заместителю начальника управления социальной политики Кильдишовой М.Н.

Кильдишова М.Н.: Пояснила, что в рамках реализации проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» центром занятости населения ведется работа по предоставлению услуг по профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию для граждан пред пенсионного возраста, в котором приняли участие 152 человека, показатель будет достигнут. По показателю «оказание содействия в трудоустройстве граждан старшего поколения, в том числе на рабочие места с гибким графиком» существует следующая проблема – вакансии центра занятости населения не всегда интересны соискателям пред пенсионного возраста. Работа в этом направлении ведется. Сейчас многие граждане пред пенсионного возраста проходят переподготовку на курсах вождения. Показатель будет достигнут.

Аниськов Д.В.: Поручил Кильдишовой М.Н. до 11 ноября 2019 г. подготовить предложения по увеличению количества трудоустроенных граждан пред пенсионного возраста.

Предоставил слово начальнику отдела культуры Отокиной И.Ю.

Отокина И.Ю.: Пояснила, что в рамках реализации проекта «Культурные люди» мероприятия распределены на весь календарный год - работа будет проводиться вплоть до новогодних праздников. Уже на данный момент показатели посещаемости достигнуты

практически на 80%. Показатели будут достигнуты за счет мероприятий, запланированных на ноябрь-декабрь.

Аниськов Д.В.: Поручил Отокиной И.Ю. в целях достижения показателей провести дополнительные культурно-массовые мероприятия и отчитаться о проделанной работе до 15 ноября 2019г.

Предоставил слово заместителю начальника УЖКХ по жилью и благоустройству Шуваловой Л.В.

Шувалова Л.В.: Пояснила, что в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» показатель «Количество заключенных соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты, не завершённые строительством) и земельных участков, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года и находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц» планируется достичь за счёт заключения соглашения о благоустройстве прилегающей территорией между юридическими лицами и администрациями районов. Обратилась к представителям районных администраций с просьбой оказать содействие в заключении указанных соглашений. Также попросила представителей районных администраций оказать содействие в достижении показателя «Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства».

Аниськов Д.В.: Поручил руководителям районных администраций до 15 ноября 2019 года обеспечить заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве прилегающих территорий и с собственниками ИЖС о благоустройстве территорий, прилегающих к ИЖС.

Поручил всем руководителям органов администрации, ответственным за реализацию региональных проектов на территории г. Орска, к концу ноября обеспечить исполнение показателей по региональным проектам не менее чем на 80%, отчет по исполнению мероприятий и показателей предоставить в проектный офис администрации города. Проектному офису до 15 ноября 2019 г. назначить дату и время очередного заседания проектного комитета.

Решили:


1. Принять информацию об изменениях в региональных проектах к сведению. Органам администрации, ответственным за реализацию региональных проектов, откорректировать планы мероприятий и показателей совместно с курирующими министерствами.
2. Ежедневно по пятницам до 13.00 ч. предоставлять в управление по связям с общественностью информацию по мероприятиям, проводимым в рамках реализации региональных проектов. Информацию в формате новости размещать в папке обмена/управление по связям с общественностью/национальные проекты.
3. Внести изменения в проект «Формирование современной городской среды в 2019 году на территории МО «Город Орск» с учетом предложенных уточнений и правок.
4. Начальнику отдела по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса Л.В. Вязиковой проанализировать и проработать с Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области проблемы, связанные с достижением показателей: количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПИЭ, количество выдаваемых

микрозаймов и исполнением плана по вовлечению в субъекты МСП регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», и предоставить в проектный офис информацию о результатах проработки вопроса и предложения по достижению указанных показателей и плана в срок до «11» ноября 2019 г.

5. Заместителю начальника управления социальной политики М.Н. Кильдишовой подготовить предложения по достижению показателя «Количество трудоустроенных граждан старшего поколения, в том числе на рабочие места с гибким графиком работы» в срок до «11» ноября 2019 г.
6. Начальнику отдела культуры И.Ю. Отокиной обеспечить достижение установленных показателей за счет проведения дополнительных культурно-массовых мероприятий и предоставить отчет о проделанной работе в проектный офис в срок до «15» ноября 2019 г.
7. Руководителям районных администраций обеспечить заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве прилегающих территорий и территорий ИЖС в срок до «15» ноября 2019 г.
8. Руководителям органов администрации, ответственным за реализацию региональных проектов на территории г. Орска, обеспечить исполнение показателей по региональным проектам не менее чем на 80%, отчет по исполнению мероприятий и достижению показателей предоставить в проектный офис администрации города в срок до «15» ноября 2019 г.
9. Проектному офису назначить дату и время очередного заседания проектного комитета в срок до «15» ноября 2019 г.

Председательствующий:

Секретарь:



Анисков Д.В.

Зюлева Е.А.