

Протокол № 18

заседания проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам)
администрации города Орска

от 03.08.2018 г.

Председательствующий: Исаев Юрий Викторович – первый заместитель главы города Орска, заместитель председателя проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам).

Секретарь: Яшин Константин Игоревич – начальник отдела анализа и прогнозирования управления экономики администрации города Орска.

Присутствующие:

- Е.Р. Аширова** - начальник управления экономики администрации города;
- Е.А. Андреев** - председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации города;
- О.В. Тигашова** - начальник управления потребительского рынка администрации города;
- Ф.В. Плахотный** - начальник отдела капитального строительства администрации города;
- Е.В. Новиков** - руководитель Советского района в городе;
- Д.В. Задков** - руководитель Октябрьского района в городе;
- В.В. Михайловских** - первый заместитель руководителя Ленинского района;
- Н.А. Середина** - заместитель руководителя Советского района в городе;
- А.А. Круглов** - ведущий специалист бюджетного отдела финансового управления администрации города;
- Л.Ш. Гатина** - специалист 1 категории управления жилищно - коммунального хозяйства администрации города;
- В.В. Стецура** - начальник отдела по перспективному развитию администрации города;
- К.Ю. Миркина** - главный специалист отдела по перспективному развитию администрации города;
- А.Н. Ширманова** - председатель комитета по управлению имуществом г. Орска;
- Н.А. Феофилова** - главный специалист отдела по перспективному развитию администрации города;
- С.А. Щербань** - зам. главы города по муниципальному хозяйству;

- Н.А. Шемякин** - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
- Е.Н. Абрамова** - начальника управления по связям с общественностью администрации города;
- А.М. Долганов** - директор МАУК «Дом культуры Нефтехимиков»;
- Е.А. Куренкова** - главный бухгалтер МКУ ЦО МУК г. Орска;
- М.И. Абдулова** - директор МКУ ЦО МУК г. Орска;
- С.Н. Ротмистров** - председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города;
- Ю.Л. Фролова** - зам. начальника отдела культуры.

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в проект:
 - «Формирование современной городской среды в 2018 году на территории МО «Город Орск» (докладчик В.В. Стецура).
2. Об утверждении изменений в проект:
 - «Обустройство хоккейного корта в с. Тукай в 2018 году» (докладчик В.В. Стецура).
3. Об утверждении изменений в проект: «Обустройство спортивно-игровой площадки с элементами тренажера в п. Мирный в 2018 году» (докладчик В.В. Стецура).

Выступили:

Исаев Ю.В.: поприветствовал присутствующих. Озвучил повестку. Замечаний и дополнений от членов проектного комитета по повестке не поступило. Предложил перейти к первому вопросу. Предоставил слово В.В. Стецуре – начальнику отдела по перспективному развитию.

Стецура В.В.: Озвучила изменения в паспорт и сводный план проекта «Формирование современной городской среды в 2018 году на территории МО «Город Орск», с учетом полученных предложений от членов проектного комитета, в том числе по следующим показателям: расходы на реализацию проекта (50,022 млн. рублей), п. 13.1. «Отбор подрядных организаций, проведение торгов» (контрольная точка 19.07.2018 г.), п. 13.2 «Заключение договоров» (контрольная точка 08.08.2018 г.), команда управления проектом/руководитель проекта (С.А.Щербань – Заместитель главы города по муниципальному хозяйству), команда реализации проекта/исполнители проекта/процент загрузки (Долганов А.М. – директор МАУК «Дворец культуры нефтехимиков»/10%, Куренкова Е. А. – первый заместитель директора МКУ «ЦОМУК г. Орска»/ 10-20 %, Н.А. Шемякин – Начальник УЖКХ администрации города Орска/30%, Ф.В. Плахотный - начальник отдела капитального строительства/ 5%), контактная информация об участниках. Поинтересовалась, есть ли предложения у членов проектного комитета. Предложений не поступило.

Исаев Ю.В.: Предложил изменения считать утвержденными. Предоставил слово В.В. Стецуре по второму вопросу повестки.

Стецура В.В.: Озвучила изменения в паспорт и сводный план проекта «Обустройство хоккейного корта в с. Тукай в 2018г.», в том числе: основания изменений (1.Постановление Правительства Оренбургской области от 17 марта 2016 года № 178-п «Об утверждении

положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов». 2. Распоряжение администрации Советского района города Орска № 219-рк от 15.07.2018 г. «Об увольнении И.В. Романовой». 3. Протокол собрания о согласовании изменения месторасположения хоккейного корта от 17.07.2018 г. № 3); причины возникновения изменения, также добавлены риски (в том числе – риск непоступления заявок для определения поставщика), изменены контрольные точки в п. 14.1. «Отбор поставщиков, проведение торгов» (контрольная точка – 30.08.2018 г.) и 14.2. «Заключение договоров» (контрольная точка – 19.09.2018 г.) Озвученные изменения повлияют на срок завершения проекта.

Исаев Ю.В.: Поинтересовался у Ашировой Е.Р. в связи с чем изменились сроки в пунктах 14.1. «Отбор поставщиков, проведение торгов» и 14.2. «Заключение договоров».

Аширова Е.Р.: Пояснила, что была подана заявка от одного поставщика, но из-за не соответствия была отклонена заявка, в связи с чем сроки продляются. Сроки согласованы с сектором муниципального заказа, с учетом действующего законодательства и установлены максимальные сроки. Естественно, если данные пункты будут выполнены раньше это не станет нарушением.

Исаев Ю.В.: Поблагодарил Аширову Е.Р. за озвученную информацию. Поинтересовался, в связи с чем было изменено месторасположение хоккейного корта?

Новиков Е.В.: Первоначальное месторасположение оказалось в охранной зоне электрических сетей.

Исаев Ю.В.: Почему изначально этот фактор не учитывался при выборе месторасположения?

Андреев Е.А.: Заросли перекрывали обзор и не позволили сразу учесть данный фактор.

Исаев Ю.В.: Рекомендовал изначально проводить более глубокий, детальный и своевременный анализ. Поинтересовался есть ли протокол схода граждан по согласованию нового месторасположения.

Стецура В.В.: Данный протокол имеется и прилагается к пакету документов с изменениями в паспорт данного проекта.

Исаев Ю.В.: Поинтересовался, есть ли у членов проектного комитета вопросы или предложения. Вопросов и предложений не поступило. Предложил принять озвученные изменения. Обратил внимание на высокую степень вероятности риска плохой погоды, который может повлиять на сроки реализации проекта. Также необходимо, чтобы подрядчик, который будет осуществлять установку, предоставил гарантии хотя бы минимум на один год и обеспечил безопасную эксплуатацию.

Предоставил слово Стецура В.В. по третьему вопросу повестки.

Стецура В.В.: Озвучила изменения в паспорт и сводный план проекта «Обустройство спортивно-игровой площадки с элементами тренажера в п. Мирный», в том числе: основания изменения (1. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 г. № 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единого поставщика (подрядчика, исполнителя)», 2. Чек-ордер о поступлении целевых средств на обустройство спортивно-игровой площадки с элементами тренажера в п. Мирный от инициативной группы от 24.04.2018г. (на сумму 45 тыс. руб.), 3. Распоряжение администрации Октябрьского района от 06.06.2018г. № 53-рк «О приеме на работу О.А. Обуховой»), причины возникновения изменения (1. В ходе реализации проекта не были учтены: - требования постановления Правительства РФ от 26.12.2013 г. № 1292 «Об

утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единого поставщика (подрядчика, исполнителя)»; - процедура оформления разрешения на использование земельного участка для устройства спортивно-игровой площадки. 2. Поступление средств от инициативной группы в размере превышающую запланированную сумму на 1 тыс. руб. 3. Штатные изменения в администрации Октябрьского района.).

Влияние на проект при утверждении изменения: 1. Увеличение срока реализации проекта, 2. Уточнение сведений о вероятностном событии, которое может оказать влияние на цель проекта, 3. Уточнение бюджета проекта, 4. Конкретизация коммуникативных связей участников проекта.

Задков Д.В.: Поинтересовался, когда планируется поступление областных средств, так как на осуществление предоплаты поставщикам на текущий момент средств нет.

Круглов А.С.: Поступление денежных средств ожидается 1 ноября 2018 года.

Исаев Ю.В.: Поинтересовался, что входит в состав спортивной площадки.

Задков Д.В.: Тренажеры (12 штук), скамейки, волейбольная площадка, беседка для настольных игр, яма для прыжков в длину, баскетбольное кольцо. Три контракта будет заключено: с ИК-5, «Мегаплит» до 100 тысяч руб., и еще по котировкам на ограждение площадки на 360 тысяч рублей.

Аширова Е.Р.: Не соблюдаются сроки по котировкам – после внесения изменений в план-график заявку можно будет разместить только через семь дней (6.08.2018 г.). Изменения в план-график внесены 24.07.2018 г. В связи с этим необходимо внести изменения по срокам.

Исаев Ю.В.: Прошу учесть все озвученные риски, Д.В. Задков прошу взять на личный контроль соблюдение всех сроков.

Стецура В.В.: 6.08.2018 г. членам проектного комитета будут направлены запросы на изменения с учетом всех озвученных предложений в проекты для согласования

Исаев Ю.В.: Поинтересовался, есть ли у членов вопросы и предложения. Вопросов и предложений не поступило.

Решили:

1. По первому, второму и третьему вопросу:

- принять изменения в проекты:

1. «Формирование современной городской среды в 2018 году на территории МО «Город Орск»

2. «Обустройство хоккейного корта в с. Тукай в 2018 году»

3. «Обустройство спортивно-игровой площадки с элементами тренажера в п. Мирный в 2018 году».

2. 6.08.2018 г. направить членам проектного комитета на согласование изменения в данные проекты.

Председательствующий:

Секретарь:



Исаев Ю.В.

Яшин К.И.