

Протокол № 28

заседания проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам)
администрации города Орска

от 17.11.2020 г.

Председательствующий: Козупица Василий Николаевич – глава города Орска, председатель проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам).

Секретарь: Зюляева Елена Александровна – главный специалист отдела проектной деятельности и стратегического планирования администрации города Орска.

Присутствующие:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| В.Н. Козупица | - | глава города Орска; |
| Е.Р. Аширова | - | заместитель главы города по стратегическому планированию и развитию малого и среднего бизнеса |
| А.И. Учкин | - | заместитель главы города по муниципальному хозяйству; |
| Л.Ю. Хальченко | - | заместитель главы города по социальной политике; |
| А.О. Воробьев | - | заместитель главы города – руководитель аппарата администрации города; |
| В.В. Стецура | - | начальник отдела проектной деятельности и стратегического планирования администрации города; |
| С.П. Кравченко | - | начальник юридического управления администрации города; |
| И.А. Пустовой | - | и.о. начальника управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации города; |
| С.В. Литвиненко | - | заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации города; |
| Е.Б. Спирина | - | председатель комитета по управлению имуществом г. Орска; |
| М.А. Варицкая | - | и.о. начальника отдела по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса администрации города; |
| Е.Н. Новикова | - | первый заместитель начальника финансового управления администрации города; |
| С.В. Лунина | - | председатель комитета по делам молодежи администрации города; |
| И.Ю. Отокина | - | начальник отдела культуры администрации города; |
| Е.В. Польшгалов | - | и.о. председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города; |

- В.А. Коваленко** - начальник управления образования администрации города;
- Н.Ж. Аймуратова** - начальник управления социальной политики администрации города;
- Ф.В. Плахотный** - начальник отдела капитального строительства администрации города;
- О.В. Ларионов** - начальник отдела по информатизации и внутренней связи администрации города;
- Е.Г. Колядина** - руководитель Ленинского района в городе;
- А.Г. Челнаков** - руководитель Советского района в городе;
- Д.В. Задков** - руководитель Октябрьского района в городе.

Руководствуясь указом Губернатора Оренбургской области № 112- ук от 17.03.2020 г. «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями и дополнениями), заседание проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам) администрации города Орска состоялось в режиме видео конференции.

Повестка заседания:

1. О ходе реализации региональных проектов на территории муниципального образования «Город Орск» по состоянию на 16 ноября 2020 г. (докладчики: *В.В. Стецура, А.И. Учкин, Е.В. Польшалов, Е.Б. Спирина, И.Ю. Отокина, М.А. Варицкая, Ф.В. Плахотный, А.О. Воробьев*).

2. О выполнении поручений Губернатора Оренбургской области по итогам заседания Совета при Губернаторе Оренбургской области по реализации приоритетных и региональных проектов от 16 сентября 2020 г. (докладчики: *В.В. Стецура*).

Выступили:

Козуница В.Н.: Открыл заседание. Передал слово Е.Р. Ашировой для оглашения повестки и ведения заседания.

Аширова Е.Р.: Приветствовала присутствующих. Огласила повестку заседания.

Вопросов и предложений по повестке от присутствующих не поступило.

Озвучила, что в рамках заседания необходимо проанализировать ход реализации отдельных региональных проектов на территории муниципального образования «Город Орск», по которым существуют риски недостижения установленных показателей и неосвоения денежных средств, заслушать отчет об исполнении поручений Губернатора Оренбургской области по итогам заседания Совета при Губернаторе Оренбургской области по реализации приоритетных и региональных проектов от 16 сентября 2020 г. Предложила перейти к первому вопросу.

Предоставила слово члену проектного офиса администрации города В.В. Стецуре.

Стецура В.В.: Сообщила, что на территории муниципального образования «Город Орск» в 2020 году реализуются 25 региональных проекта (в том числе 6 региональных

проектов, по которым предусмотрено финансирование из областного и федерального бюджетов). В настоящий момент по 9 региональным проектам достигнуты все установленные показатели, по 16 региональным проектам работа по достижению установленных показателей продолжается. Озвучила, что в результате мониторинга реализации региональных проектов по состоянию на 01 ноября 2020 г. проектным офисом администрации города были выявлены риски по недостижению установленных показателей, неосвоению выделенных средств по отдельным региональным проектам.

Предложила заслушать заместителей главы города и руководителей органов администрации, ответственных за реализацию проектов, по которым были выявлены риски.

Предоставила слово заместителю главы города по муниципальному хозяйству А.И. Учкину.

Учкин А.И.: Выступил с докладом по региональным проектам «Чистая вода», «Дорожная сеть», «Формирование комфортной городской среды», озвучил информацию о проблемных вопросах, выявленных в ходе реализации проектов, и о возможных способах их решения, об освоении денежных средств.

Аширова Е.Р.: Уточнила, есть ли у членов проектного комитета вопросы, замечания к докладчику.

Сообщила о необходимости актуализации информации по региональным проектам «Чистая вода», «Дорожная сеть» и предоставления ее в проектный офис администрации города в срок до 23 ноября 2020 года.

Предоставила слово заместителю председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму Е.В. Польшгалову.

Польшгалов Е.В.: Выступил с докладом по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» (в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий), озвучил информацию об освоении денежных средств, о датах завершения работ по объектам.

Аширова Е.Р.: Сообщила о необходимости актуализации информации по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» и предоставления ее в проектный офис администрации города в срок до 23 ноября 2020 года.

Уточнила, есть ли у членов проектного комитета вопросы, замечания к докладчику.

Козуница В.Н.: Попросил пояснить информацию об освоении денежных средств в рамках мероприятия по благоустройству общественной территории «Парк Северный».

Польшгалов Е.В.: Озвучил планируемые сроки освоения денежных средств.

Аширова Е.Р.: Предоставила слово председателю комитета по управлению имуществом администрации города Е.Б. Спириной

Спирина Е.Б.: Выступила с докладом по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», озвучила информацию об освоении денежных средств, дала пояснения по достижению установленных показателей регионального проекта с учетом специфики и этапности реализации проекта.

Аширова Е.Р.: Сообщила о необходимости актуализации информации по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и предоставления ее в проектный офис администрации города в срок до 23 ноября 2020 года.

Уточнила, есть ли у членов проектного комитета вопросы, замечания к докладчику.

Предоставила слово начальнику отдела культуры И.Ю. Отокиной.

Отокина И.Ю.: Выступила с докладом по региональному проекту «Культурная среда», озвучила информацию об освоении денежных средств. Обратила внимание присутствующих на наличие рисков по достижению показателя регионального проекта «Культурная среда», связанных с запретом на проведение массовых мероприятий, сообщила, что совместно с министерством культуры Оренбургской области ведется работа по корректировке значения установленного показателя на текущий год.

Аширова Е.Р.: Сообщила о необходимости предоставления информации по региональному проекту «Культурная среда» (с учетом откорректированного значения установленного показателя) в проектный офис администрации города в срок до 23 ноября 2020 года.

Уточнила, есть ли у членов проектного комитета вопросы, замечания к докладчику.

Предоставила слово исполняющему обязанности начальника отдела по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса М.А. Варицкой.

Варицкая М.А.: Выступила с докладом по региональным проектам «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», сообщила о наличии рисков по достижению показателей региональных проектов, пояснила причины низкого процента достижения отдельных показателей.

Стецура В.В.: Уточнила, каким образом данный вопрос прорабатывается с министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.

Аширова Е.Р.: Поручила проработать вопрос о достижении установленных показателей совместно с министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, после чего откорректированную информацию по региональным проектам «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» направить в проектный офис администрации города в срок до 23 ноября 2020 года.

Уточнила, есть ли у членов проектного комитета вопросы, замечания к докладчику.

Предоставила слово начальнику отдела капитального строительства Ф.В. Плахотному.

Плахотный Ф.В.: Выступил с докладом по региональному проекту «Жилье», сообщил о наличии рисков по достижению показателя регионального проекта, пояснил, с чем связано недостижение установленного показателя, и какая работа ведется в данном направлении.

Аширова Е.Р.: Уточнила, есть ли у членов проектного комитета вопросы, замечания к докладчику.

Козуница В.Н.: Поручил проработать вопрос достижения показателя по региональному проекту «Жилье» совместно с комитетом архитектуры и градостроительства администрации города.

Аширова Е.Р.: Предоставила слово заместителю главы города – руководителю аппарата администрации города А.О. Воробьеву.

Воробьев А.О.: Выступил с докладом по региональным проектам «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура». Доложил об итогах реализации проектов «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление»,

пояснил, что работа в рамках «Кадры для цифровой экономики» ведется, установленный показатель будет достигнут до конца года. Показатель по региональному проекту «Информационная безопасность» для города в 2020 году был откорректирован («обнулен») в соответствии с письмом министерства цифрового развития и связи Оренбургской области.

Козуница В.Н.: Попросил дать пояснения в отношении показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление».

Воробьев А.О.: Пояснил установленные показатели.

Аширова Е.Р.: Поручила согласовать фактическое значение достижения показателя по региональному проекту «Цифровое государственное управление» с министерством цифрового развития и связи Оренбургской области, информацию по итогам согласования направить в проектный офис администрации города в срок до 23 ноября 2020 года.

Уточнила, есть ли у членов проектного комитета вопросы, замечания к докладчику.

Предложила перейти ко второму вопросу повестки заседания.

Предоставила слово члену проектного офиса администрации города В.В. Стецуре.

Стецур В.В.: Выступила с докладом об исполнении поручений Губернатора Оренбургской области по итогам заседания Совета при Губернаторе Оренбургской области по реализации приоритетных и региональных проектов от 16 сентября 2020 г.

Козуница В.Н.: Попросил уточнить, какие общеобразовательные организации вошли в заявку на получение субсидий в 2021 году, в рамках исполнения поручения о формировании перечня объектов общеобразовательных организаций для выполнения в 2021 году работ в рамках мероприятий по благоустройству зданий.

Коваленко В.А.: Огласил перечень общеобразовательных организаций города, вошедших в заявку.

Козуница В.Н.: Поручил управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта совместно с министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области отработать вопрос по срокам заключения муниципальных контрактов на строительство и ремонт автомобильных дорог на 2021 год.

Решили:

По вопросу 1 повестки заседания:

1. Заместителям главы города взять под личный контроль реализацию региональных проектов по освоению денежных средств и достижению установленных показателей;
2. Руководителям органов администрации, ответственных за реализацию региональных проектов, обеспечить реализацию всех мероприятий, достижение установленных показателей и освоение денежных средств по проектам **до конца ноября 2020 г.** (не менее чем на 90 %).
3. В целях формирования итогового доклада о реализации региональных проектов в городе Орске для участия главы города в заседании Совета при Губернаторе по реализации приоритетных и региональных проектов всем органам, ответственным за реализацию региональных проектов, необходимо представить актуализированную информацию о результатах реализации проектов с учетом замечаний, дополнений, а также указанием планируемых сроков освоения финансовых средств, завершения работ и достижении установленных показателей в проектный офис в срок до **«23» ноября 2020 г.** в письменной форме.

По вопросу 2 повестки заседания:


4. Заместителям главы города взять под личный контроль исполнение протокольных поручений Губернатора в соответствии с установленными сроками. Об исполнении поручений своевременно предоставлять информацию в проектный офис.
5. Руководителям органов администрации, ответственным за реализацию региональных проектов, при наличии дополнений, уточнений по вопросу исполнения отдельных поручений, озвученных на заседании комитета, предоставить уточненную информацию в проектный офис в срок до «23» ноября 2020 г. в письменном виде.

Председательствующий:



Козуница В.Н.

Секретарь:



Зюляева Е.А.