

Протокол № 20

заседания проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам)
администрации города Орска

от 27.12.2018 г.

Председательствующий: Исаев Юрий Викторович – первый заместитель главы города Орска, заместитель председателя проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам).

Секретарь: Баталова Наталья Анатольевна – главный специалист отдела по перспективному развитию администрации города Орска.

Присутствующие:

- | | |
|-----------------------|---|
| В.А. Доль | - заместитель главы города по вопросам организации учета и контроля; |
| С.С. Дунаев | - заместитель главы города по внутренней политике; |
| Е.Р. Аширова | - начальник управления экономики администрации города; |
| О.В. Тигашова | - начальник управления потребительского рынка администрации города; |
| С.С. Курманчук | - заместитель начальника юридического управления администрации города; |
| Д.В. Задков | - руководитель Октябрьского района в городе; |
| Е.В. Новиков | - руководитель Советского района в городе; |
| Е.Г. Колядина | - руководитель Ленинского района в городе; |
| С.А. Непочатов | - начальник отдела коммунального хозяйства Ленинского района в городе |
| Е.Н. Новикова | - первый заместитель начальника финансового управления администрации города; |
| А.А. Круглов | - ведущий специалист бюджетного отдела финансового управления администрации города; |
| Л.В. Шувалова | - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства по жилью и благоустройству; |
| В.В. Стецура | - начальник отдела по перспективному развитию администрации города; |
| К.Ю. Миркина | - главный специалист отдела по перспективному развитию администрации города; |
| Е.Н. Абрамова | - начальник управления по связям с общественностью администрации города; |

- Н.В. Конценебина** - заместитель начальника управления экономики администрации города;
- С.В Литвиненко** - заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации города;
- И.Ю. Отокина** - начальник отдела культуры администрации города.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение паспорта и сводного плана проекта «Формирование современной городской среды в 2019 году на территории муниципального образования «Город Орск» (докладчик В.В. Стецура).

Выступили:

Исаев Ю.В.: поприветствовал присутствующих. Озвучил, повестку заседания. Замечаний и дополнений от членов проектного комитета по повестке не поступило. Предложил перейти к первому вопросу. Предоставил слово В.В. Стецуре – начальнику отдела по перспективному развитию.

Стецура В.В.: Озвучила, что в проектный офис на рассмотрение поступили паспорт и сводный план проекта «Формирование современной городской среды в 2019 году на территории МО «Город Орск».

Ключевыми участниками, а именно Куратором, заказчиком и руководителем остались соответственно Ю.В. Исаев, А.В. Одинцов и С.А. Щербань. Изменился администратор – теперь им является Андрей Анатольевич Галкин.

Основанием разработки проекта на данный момент (т.е. на момент утверждения проекта) является действующая программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год.»

По показателю 9 «Количество заключенных соглашений о благоустройстве объектов, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц» проставлены «Прочерки». Поскольку данный показатель является одним из условий реализации программы и выполнения условий соглашения, исключить мы его не можем, и не проставить показатели тоже не можем. Предлагаю на 2019 год поставить минимальный показатель «1», а базовый показатель - факт 2018 год. По данным УЖКХ в 2018 г. в работе находятся 2 соглашения.

Возражений и предложений от членов комитета не поступило.

Стецура В.В.: Дополнила, что в разделе III «Этапы и контрольные точки проекта» указаны 2 варианта сроков: 1-ый- предложенный разработчиком проекта, 2-ой – предложен проектным офисом, исходя из планируемых сроков начала работ 1 мая (по дворовым территориям) и 1 июня (начало работ по общественным территориям). Необходимо определиться какие сроки будем устанавливать в проекте.

Литвиненко С.В.: Предложил разбить мероприятие п. 3. «Разработка дизайн – проекта благоустройства отобранной общественной территории. Разработка сметной документации благоустройства отобранной общественной территории» на отдельные подпункты: разработка дизайн проекта, подготовка сметной документации с переносом сроков разработки до 10.02.2019 г. А также добавить мероприятие по отбору проектной организации на разработку проекта и заключению с ними договора (контракта).

Исаев Ю.В.: Согласился, что мероприятие необходимо разбить на подпункты, но без переноса сроков разработки. Срок разработки дизайн-проекта и сметы оставить до 01.02.2019 г.

Принято единогласно.

Шувалова Л.В.: Отметила необходимость изменения сроков реализации мероприятий по дворовым территориям, в связи с тем, что проект должен пройти 2 экспертизы (1-я до заключения контракта, 2-я - после заключения). С учетом этого, срок реализации мероприятия «Подготовка документации для проведения торгов (внесение в план-график, подготовка технической документации)» будет примерно конец апреля 2019 г.

Члены комитета согласились с предложением.

Члены проектного комитета: Поступили замечания о необходимости внесения уточнений в сводный план по должностям отдельных членов рабочей группы (А.В. Двуреченского и А.А. Большакова).

Новикова Е.Н.: Предложила добавить в сводный план мероприятие «Разработка порядка предоставления грантов из бюджета города Орска в форме субсидий лицам, осуществляющим управление и (или) обслуживание МКД. Формирование списка юридических лиц – получателей грантов» и определить контрольную точку - 25.01.2019 г.

Принято единогласно.

Абрамова Е.Н.: Предложила дополнить в графе «ответственные исполнители» по мероприятию «Проведение заседаний общественных комиссий добавить» - С.С. Дунаева и А.А. Галкина. Внесла корректировки по своему функционалу. По функционалу председателя общественной комиссии – функционал будет представлен в кратчайшие сроки.


Возражений не поступило.

Решили:

- Принять за основу паспорт и сводный план проекта «Формирование современной городской среды в 2019 году на территории муниципального образования «Город Орск»». Внести принятые в ходе заседания замечания, предложения и корректировки в соответствующие разделы паспорта и сводного плана. И направить всем членам проектного комитета для согласования и утверждение до 18 января.

Председательствующий:

Секретарь:



Исаев Ю.В.

Баталова Н.А.