

Протокол № 26

заседания проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам) администрации города Орска

от 02.03.2020 г.

Председательствующий: Новиков Евгений Викторович – первый заместитель главы города Орска, заместитель председателя проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам).

Секретарь: Зюляева Елена Александровна – главный специалист отдела по перспективному развитию администрации города Орска.

Присутствующие:

Заседание проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 02.03.2020 г. проводилось в заочной форме путем письменного опроса членов проектного комитета в соответствии с п. 1.1. Приложения № 2 «Функциональная структура системы управления проектной деятельностью в администрации города Орска» к постановлению администрации города Орска № 7258-п от 28.12.2017 г. «Об организации проектной деятельности в администрации города Орска».

Повестка заседания:

1. Об утверждении паспорта приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году».
2. О назначении руководителя и куратора приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году».
3. Об утверждении сводного плана приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году».
4. О включении приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году» в портфель проектов муниципального образования «Город Орск».

Выступили:

28 февраля 2020 г. членам проектного комитета была направлена телефонограмма о проведении 02 марта 2020 года заседания проектного комитета в заочной форме путем письменного опроса с приложением копии паспорта и сводного плана приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году», а также информации по вопросам № 1, 2, 3, 4, указанным в повестке для ознакомления и принятия решения.

Информация по вопросу 1 повестки заседания:

1. Во исполнение решения членов проектного комитета по итогам заочного заседания проектного комитета (протокол № 25 от 24.01.2020 г.) отделом культуры был разработан паспорт приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году». Указанный паспорт был направлен членам проектного комитета для предварительного ознакомления (письмо № 13/26вн от 13.02.2020 г.), в ходе которого в проектный офис администрации города поступили замечания от управления экономики, администрации Октябрьского района, МКУ «КМЦ г. Орска», финансового управления. Замечания касались: бюджета проекта, сроков достижения контрольных точек. Паспорт

приоритетного проекта был откорректирован в соответствии с поступившими замечаниями и направлен членам проектного комитета на предварительное согласование (письмо № 43/26вн от 20.02.2020 г.). По результатам повторного рассмотрения паспорта проекта, на основании замечаний первого заместителя главы города и финансового управления, при согласовании с МКУ «КМЦ г. Орска» были откорректированы (перенесены) сроки организации и проведения торгов, заключения контракта, а также сроки завершения работ; уточнена сумма бюджета проекта. Членам проектного комитета было предложено утвердить паспорт приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году».

16 членов проектного комитета направили в проектный офис письменные решения по указанному вопросу, из них 16 членов проектного комитета проголосовали: «за» утверждение паспорта проекта.

Информация по вопросу 2 повестки заседания:

1. В соответствии с п. 2.10. Положения об организации проектной деятельности в администрации города Орска, утвержденного постановлением администрации города Орска № 7258-п от 28.12.2017 г. «Об организации проектной деятельности в администрации города Орска», решение о назначении руководителя проекта принимается членами проектного комитета.

В соответствии с п. 2.1. Функциональной структуры системы управления проектной деятельностью в администрации города Орска, утвержденной постановлением администрации города Орска № 7258-п от 28.12.2017 г. «Об организации проектной деятельности в администрации города Орска», куратор проекта назначается проектным комитетом из числа заместителей главы муниципального образования. Членам проектного комитета было предложено: назначить куратором проекта заместителя главы города по социальной политике – Л.Ю. Хальченко; назначить руководителем проекта начальника отдела культуры администрации города – И.Ю. Отокину.

16 членов проектного комитета направили в проектный офис письменные решения по указанному вопросу, из них 16 членов проектного комитета проголосовали: «за» назначение Л.Ю. Хальченко куратором проекта, И.Ю. Отокину руководителем проекта.

Информация по вопросу 3 повестки заседания:

Во исполнение решения членов проектного комитета по итогам заочного заседания проектного комитета (протокол № 25 от 24.01.2020 г.) отделом культуры был разработан сводный план приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году». Указанный план был направлен членам проектного комитета на предварительное согласование (письмо № 43/26вн от 20.02.2020 г.), в ходе которого в проектный офис администрации города поступили замечания от первого заместителя главы города, МКУ «КМЦ г. Орска» и финансового управления. Замечания касались: календарного плана-графика реализации проекта, состава рабочих органов проекта, плана коммуникаций по проекту. Сводный план приоритетного проекта был откорректирован в соответствии с поступившими замечаниями: перенесены сроки организации и проведения торгов, заключения контракта, а также сроки завершения работ, уточнен и дополнен функционал и контактные данные участников команды реализации проекта. Членам проектного комитета было предложено: утвердить сводный план приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году».

16 членов проектного комитета направили в проектный офис письменные решения по указанному вопросу, из них 16 членов проектного комитета проголосовали: «за» утверждение сводного плана проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году».

Информация по вопросу 4 повестки заседания:

В соответствии с п. 2.11. Положения об организации проектной деятельности в администрации города Орска, утвержденного постановлением администрации города Орска № 7258-п от 28.12.2017 г. «Об организации проектной деятельности в администрации города Орска». Членам проектного комитета было предложено: поручить проектному офису администрации города в течение 2 рабочих дней после подписания протокола заседания проектного комитета включить приоритетный проект «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году» в портфель проектов муниципального образования «Город Орск».

16 членов проектного комитета направили в проектный офис письменные решения по указанному вопросу, из них 16 членов проектного комитета проголосовали: «за» включение приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году» в портфель проектов муниципального образования «Город Орск».

Решили:

В результате проведения письменного опроса членов проектного комитета:

1. Утвердить паспорт приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году».

2. Назначить заместителя главы города по социальной политике Л.Ю. Хальченко куратором приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году»; начальника отдела культуры администрации города И.Ю. Отокину руководителем приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году».

3. Утвердить сводный план приоритетного проекта «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году».

4. Поручить проектному офису администрации города в течение 2 рабочих дней после подписания протокола заседания проектного комитета включить приоритетный проект «Капитальный ремонт клуба в пос. Мирный в 2020 году» в портфель проектов муниципального образования «Город Орск».

Председательствующий:



Новиков Е.В.

Секретарь:

Зюляева Е.А.